

Planning de Priestía febrero 2008

lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom
				1	2	3
4 <i>MONTAJE PARIHUELA DE ENSAYO.</i>	5 <i>IGUALÁ MUDÁ.</i>	6 <i>MONTAJE PARIHUELA DE ENSAYO.</i>	7 <i>MONTAJE PARIHUELA DE ENSAYO.</i>	8	9 <i>MONTAJE PALIO.</i>	10 <i>MONTAJE ALTA DE QUINARIO.</i>
11 <i>MONTAJE ALTAR DE QUINARIO.</i>	12 <i>MONTAJE ALTAR DE QUINARIO.</i>	13 <i>MONTAJE ALTAR DE QUINARIO.</i>	14 <i>MONTAJE ALTAR DE QUINARIO.</i>	15 <i>MONTAJE ALTAR DE QUINARIO.</i>	16 <i>MONTAJE ALTAR DE QUINARIO.</i>	17 <i>PREGON DE SEMANA SANTA.</i>
18 <i>VIA-CUCIS.</i>	19 <i>QUINARIO.</i>	20 <i>QUINARIO.</i>	21 <i>QUINARIO.</i>	22 <i>QUINARIO.</i>	23 <i>QUINARIO.</i>	24 <i>FUNCIÓN PRINCIPAL INSTITUTO.</i>
25 <i>DESMONTAJE ALTAR DE QUINARIO.</i>	26 <i>DESMONTAJE ALTAR DE QUINARIO.</i>	27 <i>MONTAJE BESAPIES Y PALIO.</i>	28 <i>MONTAJE BESAPIES Y PALIO.</i>	29 <i>MONTAJE BESAPIES Y PALIO.</i>		

Planning de Priestía marzo 2008

lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom
					1 <i>FUNDICIÓN PALIO.</i>	2 <i>BESAPIES CRISTO.</i>
3 <i>DESMONTAJE BESAPIES.</i>	4 <i>DESMONTAJE BESAPIES.</i>	5 <i>MONTAJE BESAMANOS Y PASOS.</i>	6 <i>MONTAJE BESAMANOS Y PASOS.</i>	7 <i>MONTAJE BESAMANOS Y PASOS.</i>	8 <i>MONTAJE BESAMANOS Y PASOS.</i>	9 <i>BESAMANOS AURORA.</i>
10 <i>DESMONTAJE BESAMANOS.</i>	11 <i>DESMONTAJE BESAMANOS.</i>	12 <i>MONTAJE ALTAR INSIGNIAS.</i>	13 <i>MONTAJE ALTAR INSIGNIAS.</i>	14	15	16 <i>DOMINGO DE RAMOS.</i>
17	18	19	20	21	22	23 <i>DOMINGO DE RESURRECCIÓN.</i>
24	25	26	27	28	29	30
31						